

PART 2 - DETAILED IMPLEMENTATION CHART
ESC – Phare 2006

Activities	2006												2007												2008												2009											
Calendar months	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Priority B																																																
Measure A																																																
TA – Support the AEMs schemes implementation	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Grants for AEMs	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Measure B																																																
TA to MoLSSF, NAE and final beneficiaries	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Grants for LLL	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
NAQ establiment	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Measure C																																																
Grant scheme for social inclusion	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TA for nation – wide campaign	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Grant schemes social services	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

Activities	2006												2007												2008												2009											
Calendar months	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Priority E																																																
Sub-project 7 - MLSSF	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
	D = Design; C = Tendering and Contracting; I = Implementation (including final reports and final payments)																																															