
 1

ANNEX 2  
DETAILED IMPLEMENTATION CHART 

ESC – Phare 2005 
 

Activities 2005 2006 2007 2008 2009 

Calendar 
months 

S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Priority A                                          
Regional 
infrastructure-works 

D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  

Site supervision for 
2004 works 

D D D D D C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  

PPF D D D D D C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       
Priority B                                          
Measure a                                          
Grants for AEMs D D D D D D D D D D D D D C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       
Measure b                                          
Project 1 – Grants 
for LLL 

D D D D D D D D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 2 - NAQ D D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       
Measure c                                          
Project 1 – Grant 
scheme soc.inclus 

D D D D D D D C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 2 – Social 
assisstance 

D D D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Measure d                                          
Project 1 – 
supervision TVET 

D D D D D C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 1 – supply 
TVET 

D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 1 – TA 
TVET 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I       
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Activities 2005 2006 2007 2008 2009 

Calendar 
months 

S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Project 2 – Grants 
teacher training 

D D D D D D D D D C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Priority C                                          
Project 1 – TA to 
NASMEC 

D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 2 – TA for 
BSS 

D D D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 2 – Grant 
scheme BSP&TA 

D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 3 – Credit 
scheme 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C I I I I I I I I I I I I I       

Priority D                                          
Project 1 – Grant 
scheme public sect. 

D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 2 – Grant 
scheme private 

D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 3 – Grant  
scheme proj.prep. 

D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 4&5 TA D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       
Priority E                                          
Project 4 – twinning 
for CBC 

D D D D C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 4 – TA to 
RADs 

D D D D D D D D D C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 4 – Supply 
of equipment 

D D D D D D C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 5 – TA to 
MoET 

D D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 5 – MoET 
supply 

D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 6 – MTCT 
training 

D D D D D D C C I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       
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Activities 2005 2006 2007 2008 2009 

Calendar 
months 

S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Project 6 – MTCT 
supply 

D D D D D D C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 6 – MTCT 
pipeline 

D D D D D C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 7 - MLSSF D D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       
Project 7 – MLSSF 
supply 

D D D D D D C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 8 – MEWM 
Project pipeline 

D D D D D D C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Project 8 – MEWM 
supply 

D D D D D D C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

                                          
 D  = Design;     C  = Tendering and Contracting; I   = Implementation (including final reports and final payments) 
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