

ANNEX 2

Detailed implementation chart of the programme

Years	2005												2006												2007												2008																			
Calendar months	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
Project 3																																																								
Contract 1									D	D	D	D	T	T	T	T	T	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																			
Project 4																																																								
Contract 1									D	D	D	D	T	T	T	T	T	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																												
Contract 2									D	D	D	D	T	T	T	T	T	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																		
Contract 3									D	D	D	D	T	T	T	T	T	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Project 5																																																								
Contract 1									D	D	D	D	T	T	T	T	T	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																												
Contract 2									D	D	D	D	T	T	T	T	T	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																												
Project 7																																																								
Contract 1									D	D	D	D	T	T	T	T	T	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Contract 2									D	D	D	D	T	T	T	T	T	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																												

D = Designing ToR/TS

T = Tendering

C = Contracting

I = Implementation

ANNEX 2.1

Contracting and disbursement schedule by quarter for full duration of the programme

[illegible]

